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Machbarkeitsstudie Dreifeldsporthalle 
am Schulzentrum Nord 

GPES 
2.590 

Schüler 

NRS 
374 

Schüler 

besteh. 
3-Feld-
Sport-
halle 

Schülerzahlen Schulbericht 2015 
NRS / Neckar-Realschule  

SZN / Schulzentrum Heilbronner Str. 153/155, Werner-Siemens-Schule, kaufmännische Schule Nord 
GPES / berufliche Schule für Gesundheit, Pflege, Ernährung und Sozialwesen 

 

SZN 
3.419 

Schüler 
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Standortuntersuchung, Stadtplanungsamt, 18.11.2011 
Übersicht 
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Standortuntersuchung, Stadtplanungsamt, 18.11.2011 
Bewertung der Standorte 

Folie 4 



Landeshauptstadt Stuttgart – Hochbauamt 65-4 

 
gültiger Bebauungsplan 

Baugrenze 
 

Grünfläche 
Kaltluftproduktionsgebiet 

Bauverbot 
 

Baugrundstück 
 

NRS 

SZN 
HM-  
Häuser 

SH-  
Bestand 

Entrauchungs- 
Bauwerk S 21 
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Entrauchungsbauwerk S 21 

Risiken 
 
Mehrfach rückverankerter Verbau 
bleibt bis zur Gesamtfertigstellung 
statisch wirksam. 
 
Anker voraussichtlich funktionslos 
ab 02/2020. 
 
Verbleib von rund 300 Ankern und 
Nägeln im Gelände, deren Lage 
gegenwärtig nicht eindeutig 
verortet werden kann. 
 
Gleichzeitigkeit der Baustellen 
Entrauchungsbauwerk und 
Dreifeldsporthalle birgt erhebliche 
und nicht kalkulierbare Risiken. 
 
Von der DB kann aktuell kein 
Fertigstellungstermin für das 
Entrauchungsbauwerk genannt 
werden. 
 

SH-  
Bestand 
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Masterplanung IB Koeber Juni / 2012 
Einschätzung AfU  

Variante 5 / Schulboulevard 
+ 
direkte Anbindung Haltestelle / Schulgelände  
Entstehung einer Hauptwegeverbindung 
Gute Orientierung auf dem Gelände 
- 
Wegfall von Parkplätzen oberirdisch  
starker Eingriff in Baumbestand 
kein Planungsrecht / Umsetzung kritisch 
 

Variante 6 / Schulboulevard gedreht und 
verschoben 
+ 
gleiche Potentiale wie die Variante 05  
mehr Raum durch gedrehten Baukörper  
- 
enge Lage an Straße und Bestandsgebäuden  
Wegfall von Parkplätzen oberirdisch  
starker Eingriff in Baumbestand 

Variante 3 / Schulboulevard gedreht 
+ 
gute Anbindung aller Baukörper zueinander 
durch „Schulboulevard“  
- 
Entfall bestehender Hausmeisterhäuser 
Minimierung Parkplatzangebot 
starker Eingriff in Baumbestand 

Variante 2 / gedreht zur Bestandshalle 
+ 
Verbindung Sporthallen und Sportfelder 
- 
starker Eingriff in Baumbestand 
Überschneidung Entrauchungsbauwerk 
außerhalb des Baufensters / kein Planungsrecht 
Umsetzung nicht möglich 
  
 

Variante 4 / Sportfelder 
+ 
kompakte Lage für Sporthalle und Sportfelder  
kaum Eingriff in Baumbestand notwendig  
- 
Aufwendige Baumaßnahme  
außerhalb des Baufensters / kein Planungsrecht 
Umsetzung nicht möglich 
 

Variante 1 / parallel zur Bestandshalle 
+ 
gute städtebauliche Einbindung 
- 
starker Eingriff in Baumbestand 
Überschneidung Entrauchungsbauwerk  
außerhalb des Baufensters  / kein Planungsrecht 
Umsetzung nicht möglich 
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Ausarbeitung Varianten 3a / 3b 
Abschlussbericht 65 
Variante 3a 
 

Erweiterter Planungsauftrag SVA unter folgenden Prämissen: 
• Neuerrichtung dreier Hausmeisterwohnungen. 
• Verzicht auf Tiefgarage unter Sporthallenneubau. 
• Tribünenvorgabe / Vereinssport. 
Positiv: 
• Abhängigkeit zum Entrauchungsbauwerk berechenbarer. 
• Gleichzeitigkeit beider Baustellen nicht ausgeschlossen. 
• Aufrechterhaltung der TG unter der alten Sporthalle mit hohem konstruktivem 
  Aufwand vorstellbar. 
• Baustellenlogistik unter Berücksichtigung der Geländeerschließung vorstellbar. 
Negativ: 
• kein Fertigstellungstermin Entrauchungsbauwerk seitens DB bekannt. 
• nicht im gültigen Planungsrecht umsetzbar. 

Geänderte bzw. ergänzende Vorgaben SVA: 
• Keine Sportveranstaltungen in der neuen Dreifeldsporthalle. 
• Entfall der Tribünenvorgabe / kein Vereinssport. 
Positiv: 
• Abhängigkeit zum Entrauchungsbauwerk berechenbar. 
• Gleichzeitigkeit beider Baustellen möglich. 
• Aufrechterhaltung der TG unter der alten Sporthalle vorstellbar. 
• Baustellenlogistik unter Berücksichtigung der Geländeerschließung vorstellbar. 
Negativ: 
• Gebäudeabstand zur Werner-Siemens-Schule (WSS) problematisch. 
• Verlegung 2. Rettungsweg WSS wäre erforderlich. 
• kein angemessener Zugang für die Werner-Siemens-Schule. 
• Unzureichende Belichtung für die Hausmeisterhäuser. 
• Geringer Gebäudeabstand zum Eckartshaldenweg. 

 
 

Variante 3b 

Entrauchungs- 
Bauwerk S 21 

Baustellen- 
zufahrt 

SH-neu SH-neu 

BE-Fläche 
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Machbarkeitsstudie Dreifeldsporthalle 
am Schulzentrum Nord 

Bürgermeistergespräch 25.04.2016 
nochmaliger Untersuchungsauftrag Standort 
Sportplätze (ehemals Variante 4) 
 
 
 
 
Risiken: 
• Erdarbeiten / Traggrund 
  (siehe Tiefengründung Neckar-Realschule) 
• Schadstoffbelastung Erdreich 
  (siehe Methangasbefunde Neckar-Realschule) 
• Verbauplanung Umfeld SSB 
• Baustellenlogistik / Andienung 
• Baumbilanz 
• Erschließungssituation Halle neu 
 

Stellungnahme AfU vom 17.05.2016: 
Ablehnung jeglicher Bebauung an diesem 
Standort durch Stadtklimatologie 
 
 

Schemaschnitt 01 

Schemaschnitt 02 
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Machbarkeitsstudie Dreifeldsporthalle 
am Schulzentrum Nord 

Schemaschnitt 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemaschnitt 02 

NRS 
SZN 

SH-Bestand SH-neu eingegraben 

SH-neu eingegraben 

SZN 

Stadtbahn 
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Fazit: 
 
Sporthalle gem. Variante 3a, also im vorderen Grundstücksbereich, ist machbar. 
Ein anderes Grundstück steht nicht zur Verfügung. 
 

- Zeitliche Abhängigkeit zur Errichtungsphase des Entrauchungsbauwerks 
 

- Zeitliche Abhängigkeit zur erforderlichen Änderung Bebauungsplan 
 

Nächste Schritte: 
 
>>  Priorisierung der Maßnahme in der Gesamtinvestitionsliste unter 
 Berücksichtigung der o.g. Abhängigkeiten 
 
>>  Erstellung Grundsatzbeschluss für die Sporthalle sowie 
 Aufstellungsbeschluss für B-Plan-Änderung  
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