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B' 14 01090002 Max-Eyth-Schule
Umstrukturierung

01 Mitte 6.802.000 250.000 Jan. 19 Dez. 20 Jan. 24 Dez. 25 Jan. 25 Dez. 26 Jan. 26 Dez. 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0

C 36 02260102
Jakobschule
Schulgebäude
Einbau GTS 2017

01 Mitte 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

B' 13 02880103
Technische Oberschule, Gesamtanlage
Schulgebäude
Umstrukturierung

01 Mitte 15.000.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 27 Jan. 26 Jan. 28 Jan. 27 Jan. 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0

B 5 02370001 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium
Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand

02 Nord 44.043.000 9.279.000 34.764.000 Aug. 13 Aug. 18 Aug. 13 Aug. 18 Aug. 13 Aug. 18 Aug. 14 Aug. 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 4 01870003 Grundschule Im Sonnigen Winkel
Neubau Mensa und Turnhalle

02 Nord 7.000.000 3.500.000 Jul. 18 Sep. 21 Jul. 19 Sep. 22 Jul. 21 Sep. 24 Jul. 21 Sep. 24 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 17 05120002 Hölderlingymnasium
Erweiterung Hölderlin-Gymnasium u Neubau Turnhalle

02 Nord 30.000.000 2.970.000 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 26 Jan. 29 Jan. 26 Jan. 29 Jan. 28 Jan. 31 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0

B 13 03500202
Mühlbachhofschule
Einfeldturnhalle
Neubau Turnhalle (Lph 5-9)

02 Nord 4.735.000 1.100.000 3.635.000 Jul. 07 Feb. 19 Jul. 07 Feb. 19 Jul. 08 Feb. 20 Jul. 09 Feb. 21 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 16 03500401
Mühlbachhofschule
Ganztagesbereich
Neubau Ganztagesbereich Ertücht. Bestand (Lph 5-9)

02 Nord 5.257.000 5.257.000 Jan. 13 Apr. 16 Jan. 13 Apr. 16 Jan. 13 Apr. 16 Jan. 13 Apr. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 14 00780403
Pragschule
Hort
Aufstockung GTS

02 Nord 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 18 Okt. 20 Okt. 19 Okt. 21 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 23 04390602
Schulzentrum Heilbronnerstr.
neue 3 teilbare Sporthalle
Neubau

02 Nord 12.000.000 350.000 Jul. 17 Jul. 20 Jul. 19 Jul. 22 Jul. 21 Jul. 24 Jul. 22 Jul. 25 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0

C 40 03590103 Grundschule Gaisburg
Einbau GTS 2017

03 Ost 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

B' 18 03600102
Fuchsrainschule
Hauptbau
Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016

03 Ost 14.250.000 Dez. 16 - Dez. 20 - Dez. 22 - Dez. 24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 0

A 19 20270202
Zeppelin-Gymnasium
Mensa
Neubau Mensa und Erweiterung

03 Ost 7.250.000 3.450.000 3.800.000 Mai. 17 Nov. 18 Mai. 17 Nov. 18 Mai. 17 Nov. 18 Mai. 17 Nov. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 31 14080001 Grundschule Kaltental
Bereitstellung von mobilen Unterrichtsräumen

04 Süd 770.000 770.000 Jun. 16 Jun. 17 Jun. 16 Jun. 17 Jun. 16 Okt. 17 Jun. 16 Jun. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 12 01210001 Kaufmännische Schule I, Außenstelle
Umstrukturierung

04 Süd 15.000.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 27 Jan. 26 Jan. 28 Jan. 27 Jan. 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0

C 19 00920004 Schickhardt-Schulen
Umstrukturierung GMS  i.V.m.Heusteigschule

04 Süd 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 21 Apr. 18 Apr. 21 Apr. 19 Apr. 22 Apr. 19 Apr. 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 32 14080401
Grundschule Kaltental
Erweiterung GTS
Neubau

04 Süd 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 21 Jan. 24 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 22 02100501
Römerschule
GTS 2017
Umstrukturierung

04 Süd 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 18 Jul. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 20 Jan. 22 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 22 02020002 Hoppenlauschule
Umstrukturierung

05 West 51.900.000 4.000.000 Jan. 19 Jan. 23 Jan. 19 Jan. 23 Jan. 21 Jan. 25 Jan. 22 Jan. 26 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B' 11 01530001 Kaufmännische Schule I (West)
Umstrukturierung

05 West 15.000.000 Jan. 20 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 28 Jan. 24 Jan. 28 Jan. 26 Jan. 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0

B' 16 01460104
ehem. Hedwig-Dohm-Schule Ludwigstr.
Schulgebäude
Umbau zur Aufnahme WG West

05 West 15.000.000 3.000.000 Jan. 19 Jan. 22 Jan. 23 Jan. 26 Jan. 21 Jan. 24 Jan. 25 Jan. 28 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

A 6 03770202
Falkertschule
Turnhalle
Neubau

05 West 8.380.000 8.380.000 Nov. 12 Jun. 17 Nov. 12 Jun. 17 Nov. 12 Jun. 17 Nov. 12 Jun. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 16 03640801
Vogelsangschule
GTS 2017
Neubau

05 West 4.600.000 4.600.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 19 Jul. 21 Jul. 20 Jul. 22 Jul. 21 Jul. 23 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1 03460002 Eichendorffschule
Sanierung / Neubau

06 Bad Cannstatt 33.200.000 33.200.000 Jun. 11 Feb. 17 Jun. 11 Feb. 17 Jun. 11 Feb. 17 Jun. 11 Feb. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 7 00820003 Helene-Schoettle-Schule
Umstrukturierung und Erweiterung

06 Bad Cannstatt 15.000.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 24 Jan. 26 Jan. 24 Jan. 26 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 17 05560102
Altenburgschule
Außenstelle "Reiterkaserne Gebäude 4300"
Sanierung

06 Bad Cannstatt 5.445.000 600.000 Jan. 18 Apr. 22 Jan. 18 Apr. 22 Jan. 19 Apr. 23 Jan. 21 Apr. 25 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 10 05560501
Altenburgschule
Erweiterung Reiterkaserne
Neubau

06 Bad Cannstatt 5.760.000 1.200.000 Jan. 18 Okt. 20 Jan. 18 Okt. 20 Jan. 18 Okt. 20 Jan. 18 Okt. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 18 05560202
Altenburgschule
Schulgebäude
Neubau Eingangsgebäude u Entwicklung GMS-Hauptbau

06 Bad Cannstatt 9.265.000 300.000 Jan. 18 Jan. 24 Jan. 18 Jan. 24 Jan. 19 Jan. 25 Jan. 21 Jan. 27 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 2 03470301
Elly Heuss-Knapp-Gymnasium
Erweiterung 2014
Neubau

06 Bad Cannstatt 38.740.000 38.740.000 Apr. 11 Mrz. 18 Apr. 11 Mrz. 18 Apr. 11 Mrz. 18 Apr. 11 Mrz. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 28 04280301
Gottlieb-Daimler-Gymnasium
Alte Turnhalle
Sanierung Turnhalle

06 Bad Cannstatt 1.575.000 Jan. 17 Aug. 23 Jan. 19 Aug. 25 Jan. 22 Aug. 28 Jan. 22 Aug. 28 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

B 7 04280202
Gottlieb-Daimler-Gymnasium
Turnhalle
Neubau Turnhalle 1.BA

06 Bad Cannstatt 2.930.000 1.740.000 Jan. 17 Jan. 22 Jan. 18 Jan. 23 Jan. 20 Jan. 25 Jan. 20 Jan. 25 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 30 05930401
Grundschule Burgholzhof
GTS 2017
Neubau

06 Bad Cannstatt 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 22 Jan. 24 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 16 24740102 Bildungs- und Betreuungshaus im Neckarpark
Neubau

06 Bad Cannstatt 37.290.000 3.000.000 34.290.000 Jan. 18 - Jan. 18 - Jan. 18 - Jan. 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 9 00910107
Johannes-Gutenberg-Schule
Schulgebäude
Generalsanierung und Umstrukturierung

06 Bad Cannstatt 34.020.000 34.020.000 Dez. 10 Mai. 16 Dez. 10 Mai. 16 Dez. 10 Mai. 16 Dez. 10 Mai. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 9 02680601
Martin-Luther-Schule
Neubau Mensa
Neubau Speisebereich für GTS

06 Bad Cannstatt 3.994.400 3.994.000 Apr. 15 Jun. 17 Apr. 15 Aug. 17 Apr. 15 Jun. 17 Apr. 15 Jun. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 2 04490104
Schillerschule
Schulgebäude
Einbau Mensa

06 Bad Cannstatt 1.300.000 1.300.000 Feb. 14 Feb. 16 Feb. 14 Feb. 16 Feb. 14 Feb. 16 Feb. 14 Feb. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 13 02910901
Sommerrainschule
Neubau "Neue Mitte"
Mensa und GTS (1. BA)

06 Bad Cannstatt 9.320.000 9.320.000 Jun. 16 Apr. 19 Jun. 16 Apr. 19 Jun. 16 Apr. 19 Jun. 18 Apr. 21 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 24 02910902
Sommerrainschule
Neubau "Neue Mitte"
Neubau Erweiterung (2.+ 3. BA)

06 Bad Cannstatt 15.680.000 2.400.000 Jan. 17 Jan. 21 Jan. 17 Jan. 21 Dez. 19 Jan. 24 Jan. 21 Jan. 25 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 11 01320206
Wilhelm-Maybach-Schule
Schulgebäude
Neuorganisation Mensa

06 Bad Cannstatt 1.265.000 Mrz. 12 Okt. 18 Mrz. 12 Okt. 18 Mrz. 12 Okt. 18 Mrz. 12 Okt. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C 25 03420301
Franz-Schubert-Schule, Haus 10
GTS 2017
Umstrukturierung

08 Botnang 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 18 Jul. 20 Jan. 20 Jan. 22 Jul. 21 Jul. 23 1 1 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1 03980401
Kirchhaldenschule
Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Corelliweg 7)
Neubau

08 Botnang 6.653.000 6.653.000 Okt. 10 Mrz. 16 Okt. 10 Mrz. 16 Okt. 10 Mrz. 16 Okt. 10 Mrz. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 7 03440201
Filderschule
Neubau
Einbau Mensa  + energet. San. Erweiterungsbau

09 Degerloch 6.400.000 3.550.000 Dez. 13 Nov. 17 Dez. 13 Nov. 17 Dez. 13 Nov. 17 Dez. 13 Nov. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 3 05400001 Kerschensteinerschule
Umstrukturierung NWT-Bereich

10 Feuerbach 15.000.000 (im Rahmen PRIS) Jan. 18 Jan. 21 Jan. 19 Jan. 22 Jan. 19 Jan. 22 Jan. 20 Jan. 23 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 14 03950002 Neues Gymnasium/Campus Feuerbach
Neubau und Umstrukturierung Bestand

10 Feuerbach 56.200.000 6.920.000 4.080.000 Jul. 17 Jun. 21 Jul. 17 Jun. 21 Jul. 18 Jun. 22 Jul. 19 Jun. 23 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 33 04300102
Hattenbühlschule
Schulgebäude
Einbau GTS 2017

10 Feuerbach 3.500.000 3.500.000 Jan. 17 Jan. 20 Jan. 17 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 19 Jan. 22 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 38 01681001
HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach
GTS 2017
Neubau

10 Feuerbach 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

A 3 01680901
HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach
Interimsbauwerk
Neubau

10 Feuerbach 710.000 710.000 Apr. 15 Mrz. 18 Apr. 15 Mrz. 18 Apr. 15 Mrz. 18 Apr. 15 Mrz. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 21 03950601
Neues Gymnasium/Campus Feuerbach
Sportstätte
Neubau

10 Feuerbach 11.100.000 1.700.000 Jul. 17 Jan. 25 Jul. 18 Jan. 26 Jul. 18 Jan. 26 Jul. 18 Jan. 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 42 03780001 Schulzentrum Hedelfingen
Erweiterung Umstrukturierung GMS

11 Hedelfingen 3.500.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 24 Jan. 26 Jan. 24 Jan. 26 Jan. 24 Jan. 26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 10 04380003 it.schule stuttgart
Ausbau des Film- und Tonstudios 2. BA

12 Möhringen 2.315.000 2.315.000 Jun. 14 Nov. 15 Jun. 14 Nov. 15 Jun. 14 Nov. 15 Jun. 14 Nov. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 15 14090002 Riedseeschule
Neubau Mensa und Schulräume

12 Möhringen 11.400.000 1.300.000 Jul. 17 Jul. 20 Okt. 17 Okt. 20 Okt. 18 Okt. 21 Okt. 18 Okt. 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 6 03760301
Anne-Frank-Gemeinschaftsschule
Mensa
Neubau Mensa

12 Möhringen 4.780.000 4.780.000 Okt. 15 Aug. 17 Okt. 15 Aug. 17 Okt. 15 Aug. 17 Okt. 15 Aug. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 2 03760103
Anne-Frank-Gemeinschaftsschule
Schulgebäude
Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand

12 Möhringen 13.190.000 950.000 2.050.000 Mrz. 17 Mrz. 20 Mrz. 18 Mrz. 21 Mrz. 19 Mrz. 22 Mrz. 22 Mrz. 25 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

C 12 04220102
Fasanenhofschule
Schulgebäude
Umbau zur Ganztagesschule

12 Möhringen 3.500.000 3.500.000 Feb. 17 Jul. 19 Feb. 19 Jul. 21 Feb. 20 Jul. 22 Feb. 21 Jul. 23 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 7 04220403
Fasanenhofschule
Turnhalle Fasanenhof
Neubau

12 Möhringen 7.147.000 7.147.000 Jul. 13 Okt. 18 Jul. 13 Okt. 18 Jul. 14 Okt. 19 Jul. 15 Okt. 20 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 4 03810101
Schulzentrum Möhringen
Königin-Charlotte-Gymnasium Hauptgebäude
Umstrukturierung NWT-Räume

12 Möhringen 3.174.000 3.174.000 Mrz. 15 Jul. 16 Mrz. 15 Jul. 16 Mrz. 15 Jul. 16 Mrz. 15 Jul. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 6 02010503
Sonderschulzentrum Hengstäcker
Bau 5 Margarete-Steiff-Schule
Generalsanierung

12 Möhringen 9.500.000 1.600.000 Apr. 18 Apr. 20 Apr. 18 Apr. 20 Sep. 19 Jan. 22 Apr. 21 Apr. 23 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 11 05480007 Eschbach-Gymnasium
Interimsmaßnahme  Bereitstell. mobil. Unterrichtsr

13 Mühlhausen 1.500.000 1.500.000 Apr. 14 Jan. 16 Apr. 14 Jan. 16 Apr. 14 Jan. 16 Apr. 14 Jan. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 5 04190001 Pelikanschule Grundschule Neugereut
Bereitstellung v. mobilen Unterichtsräumen

13 Mühlhausen 1.330.000 1.330.000 Jun. 16 Mrz. 18 Jun. 16 Mrz. 18 Jun. 16 Mrz. 18 Jun. 16 Mrz. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B' 8 25950002 Schulcampus Freiberg
Umstrukturierung Gesamtanlage

13 Mühlhausen 15.000.000 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 20 Jan. 23 Jan. 21 Jan. 24 Jan. 21 Jan. 24 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 27 14100102
Grundschule Mühlhausen
Schulgebäude
Einbau GTS 2017

13 Mühlhausen 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 20 Jul. 22 Jul. 18 Jul. 20 Jul. 19 Jul. 21 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 34 04320301
Herbert-Hoover-Schule
GTS 2017
Standort Mönchfeld Neubau Mensa + Umstrukturierung

13 Mühlhausen 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Apr. 18 Apr. 20 Apr. 19 Apr. 21 Apr. 21 Apr. 23 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 20 25950101
Schulcampus Freiberg
Mensa (Bertha-v.-Suttner / Helene-Fernau-Horn)
Neubau

13 Mühlhausen 5.000.000 5.000.000 Jul. 16 Jan. 19 Jul. 16 Jan. 19 Jul. 16 Jan. 19 Jul. 16 Jan. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 14 01490005 Elise von König Schule (GHS Münster)
Erweiterung mit Neubau Mensa

14 Münster 7.100.000 7.100.000 Dez. 13 Mai. 19 Dez. 13 Mai. 19 Dez. 13 Mai. 19 Dez. 15 Mai. 21 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 3 01490006 Elise von König Schule (GHS Münster)
Neubau Erweiterung Hauptbau/Umstrukturierung GMS

14 Münster 14.600.000 190.000 Jun. 20 Jan. 23 Jun. 21 Jan. 24 Dez. 21 Jul. 24 Jun. 23 Jan. 26 1 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 3 07670102 Grundschule Obertürkheim
Einrichtung GTS

15 Obertürkheim 2.457.000 2.457.000 Feb. 10 Jun. 14 Feb. 10 Jun. 14 Feb. 10 Jun. 14 Feb. 10 Jun. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 26 02640003 Körschtalschule
Umstrukturierung

16 Plieningen 5.500.000 Mai. 20 Mai. 22 Mai. 22 Mai. 24 Mai. 22 Mai. 24 Mai. 24 Mai. 26 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 17 02640501
Körschtalschule
Interimsbau 2017
Neubau als Modulbau anstatt des angedachten Interi

16 Plieningen 8.543.000 8.543.000 Jul. 17 Jun. 19 Jul. 17 Jun. 19 Jul. 17 Jun. 19 Jul. 17 Jun. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 4 01990501
Paracelsus-Gymnasium
Mensa
Neubau

16 Plieningen 7.120.000 1.300.000 Jul. 17 Jul. 20 Jul. 17 Jul. 20 Jan. 18 Jan. 21 Jan. 19 Jan. 22 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 8 25140101 Sporthalle Riedenberg
Zweifeld- Sporthalle bei der GS Riedenberg

17 Sillenbuch 8.100.000 8.100.000 Mai. 14 Jul. 16 Mai. 14 Jul. 16 Mai. 14 Jul. 16 Mai. 14 Jul. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 21 01750603
Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch
Erweiterung
Umbau für Ganztagesbetrieb

17 Sillenbuch 3.500.000 3.500.000 Aug. 16 Okt. 20 Aug. 16 Okt. 20 Aug. 16 Okt. 20 Aug. 16 Okt. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 20 03630103
Geschwister-Scholl-Gymnasium
Schulgebäude
Sanierung Erweiterung Neubau

17 Sillenbuch 45.700.000 3.600.000 3.000.000 Nov. 14 Jan. 21 Nov. 14 Jan. 21 Nov. 15 Jan. 22 Nov. 16 Jan. 23 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 39 00100601
Grund- und Hauptschule Heumaden
GTS 2017
Umstrukturierung

17 Sillenbuch 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

B 9 00100202
Grund- und Hauptschule Heumaden
Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken
Neubau

17 Sillenbuch 8.871.000 1.170.000 Jan. 11 Jul. 19 Jan. 11 Jul. 19 Jan. 15 Jul. 23 Jan. 16 Jul. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0

C 18 00980001 Grund- und Hauptschule Stammheim
1. BA Umstrukturierung zur Ganztagesschule

18 Stammheim 237.000 237.000 Mai. 15 Jan. 16 Mai. 15 Jan. 16 Mai. 15 Jan. 16 Mai. 15 Jan. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 15 00980002 Grund- und Hauptschule Stammheim
2. BA Interimscontainer

18 Stammheim 2.700.000 2.700.000 Dez. 16 Apr. 18 Dez. 16 Apr. 18 Dez. 16 Apr. 18 Dez. 16 Apr. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 1 00980003 Grund- und Hauptschule Stammheim
3. BA + 4. BA Planung und Neubau (Gesamt)

18 Stammheim 30.000.000 5.550.000 Aug. 16 Jan. 21 Aug. 16 Jan. 21 Aug. 17 Jan. 22 Aug. 18 Jan. 23 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 27 00980701
Grund- und Hauptschule Stammheim
Hauptbau, Stammgebäude
5. BA Umstrukturierung Bestand

18 Stammheim 10.000.000 500.000 Aug. 16 Jun. 22 Aug. 20 Jun. 26 Aug. 19 Jun. 25 Aug. 20 Jun. 26 1 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 5 03550101
Luginslandschule
Hauptbau
Mensa Luginslandschule

19 Untertürkheim 3.060.000 3.060.000 Dez. 15 Apr. 17 Dez. 15 Apr. 17 Dez. 15 Apr. 17 Dez. 15 Apr. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B' 10 26070001 Campus Vaihingen
Weiterentwicklung Gesamtanlage

20 Vaihingen 40.000.000 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 23 Jan. 26 Jan. 23 Jan. 26 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 1 26120001 Landwirtschaftliche Schule
Umbau zur Aussenstelle

20 Vaihingen 15.000.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 22 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 26 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 12 05910004 Pestalozzischule
Interimscontainer 1. BA- für Weiterentw. Campus Va

20 Vaihingen 5.956.872 5.956.872 Okt. 13 Dez. 15 Okt. 13 Dez. 15 Okt. 13 Dez. 15 Okt. 13 Dez. 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 8 05570003 Schönbuchschule
Umstrukturierung Mensa + GTS

20 Vaihingen 3.665.000 3.665.000 Apr. 14 Jun. 16 Apr. 14 Jun. 16 Apr. 14 Jun. 16 Apr. 14 Jun. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 5 26070101
Campus Vaihingen
Campushaus
Neubau

20 Vaihingen 19.500.000 1.473.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 20 Jul. 22 Jul. 20 Jul. 22 Jul. 24 Jul. 26 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0

C 35 03170601
Österfeldschule
GTS 2017
Neubau Mensa und Umstrukturierung

20 Vaihingen 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 21 Jan. 23 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 17 05910201
Pestalozzischule
Hauptbau
Einbau GTS im Bestand

20 Vaihingen 225.000 225.000 Mai. 15 Jun. 17 Mai. 15 Jun. 17 Mai. 15 Jun. 17 Mai. 15 Jun. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 24 03430701
Wilhelmsschule Wangen
GTS 2017
Neubau

21 Wangen 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 8 04700003 Realschule Weilimdorf
Neubau Mensa mit Erweiterung

22 Weilimdorf 9.100.000 3.500.000 Okt. 17 Jul. 20 Okt. 17 Jul. 20 Okt. 17 Jul. 20 Okt. 18 Jul. 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 25 04700004 Realschule Weilimdorf
Umstrukturierung Erweiterung GMS 2. BA

22 Weilimdorf 16.100.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 22 Jan. 24 Jan. 24 Jan. 26 1 1 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 13 01510601
Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen
Anbau 2016
Neubau und Ausbau Ganztagesschule

22 Weilimdorf 7.145.000 7.145.000 Mrz. 16 Apr. 20 Mrz. 16 Apr. 20 Mrz. 16 Apr. 20 Mrz. 16 Apr. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 10 04620601
Rappachschule
GTS 2017
Neubau

22 Weilimdorf 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 37 03730601
Reisachschule (GHS)
GTS 2017
Umstrukturierung + Neubau Mensa

22 Weilimdorf 3.500.000 3.500.000 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 18 Jan. 20 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 23 Jan. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

C 11 01070601
Wolfbuschschule
Mensa
Neubau einer Mensa

22 Weilimdorf 3.500.000 3.500.000 Sep. 16 Jan. 19 Sep. 16 Jan. 19 Sep. 16 Jan. 19 Sep. 16 Jan. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 29 01150901 Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS
Neubau

23 Zuffenhausen 4.500.000 4.500.000 Feb. 19 Jan. 21 Feb. 19 Jan. 21 Feb. 19 Jan. 21 Aug. 19 Jul. 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 15 02850001 Robert-Bosch- und Hohensteinschule
Sanierung oder Neubau Werkstattgebäude C

23 Zuffenhausen 15.000.000 Jan. 20 Jan. 22 Jan. 24 Jan. 26 Jan. 25 Jan. 27 Jan. 26 Jan. 28 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0

B' 9 04140004 Silcher- Haldenrainschule
Standortentwicklung i.V.m. Campus Rot

23 Zuffenhausen 14.000.000 750.000 Mai. 17 Jan. 19 Mai. 19 Jan. 21 Mai. 19 Jan. 21 Mai. 19 Jan. 21 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B' 6 00150005 Uhlandschule GHS
Weiterentwicklung Schulcampus Rot

23 Zuffenhausen 31.950.000 750.000 Jan. 19 Jan. 22 Jan. 22 Jan. 25 Jan. 23 Jan. 26 Jan. 24 Jan. 27 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0

C 28 01150801
Grundschule Zazenhausen
mobile Unterrichtsräume Grundschule
Bereitstellung mobiler Unterrichtsräume

23 Zuffenhausen 670.000 670.000 Okt. 16 Jun. 17 Okt. 16 Jun. 17 Okt. 16 Okt. 17 Okt. 16 Jun. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 23 06110102
Neuwirtshausschule
Schulgebäude
Einbau GTS 2017

23 Zuffenhausen 600.000 600.000 Sep. 16 Okt. 17 Sep. 16 Okt. 17 Sep. 16 Okt. 17 Sep. 16 Okt. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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C 4 02850601
Robert-Bosch- und Hohensteinschule
GTS Bereich 2017
Umstrukturierung Standort Marconistr.

23 Zuffenhausen 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Jul. 19 Jul. 21 Jul. 19 Jul. 21 Jul. 19 Jul. 21 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 26 16290104
Rosenschule
Schulgebäude
Mensa Neubau 2017 GTS

23 Zuffenhausen 3.500.000 3.500.000 Jul. 17 Jul. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 Okt. 17 Okt. 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 46 00000417
Hochbauamt
Bauabteilung 65-4
Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen

Kein Bezirk 10.500.000 Jan. 22 Jun. 23 Jan. 22 Jun. 23 Jul. 22 Dez. 23 Jan. 24 Jun. 25 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 45 00000416
Hochbauamt
Bauabteilung 65-4
Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen

Kein Bezirk 10.500.000 Jan. 21 Jun. 22 Jan. 21 Jun. 22 Jan. 23 Jun. 24 Jan. 25 Jun. 26 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 44 00000415
Hochbauamt
Bauabteilung 65-4
Übergeordnetes Projekt 4 neue GTS-Schulen

Kein Bezirk 14.000.000 Jan. 20 Jun. 21 Jan. 20 Jun. 21 Jan. 21 Jun. 22 Jan. 24 Jun. 25 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 47 00000418
Hochbauamt
Bauabteilung 65-4
Übergeordnetes Projekt 7 neue GTS-Schulen

Kein Bezirk 24.500.000 Jan. 23 Jun. 24 Jan. 23 Jun. 24 Jul. 24 Dez. 25 Jan. 25 Jun. 26 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 6


